

Planning

Liste des Tâches	Personnes	Durée	Début
Étude des fonctionnalités principales du service RDS	Tous le monde	1j	18/09/2024
Installation et configuration du RDS sur ilôl	Gauthier et Jaden	30 j	23/09/2024 - 23/10/2024
Ajout du certificat ssl	Gauthier	1j	06/11/2024
Création d'une procédure d'installation et de configuration	Yamina et Jaden	2j	20/11/2024 - 22/11/2024
Création d'un document utilisateur (guide d'utilisation)	Yamina	1j	04/12/2024
Test final	Tous le monde	1j	10/12/2024